

**RED DE BIBLIOTECAS LANDIVARIANAS**

**PLAN DE ADQUISICIONES 2022**

| ENERO 2022   | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022  | ABRIL 2022  | MAYO 2022    | JUNIO 2022   | JULIO 2022                | JULIO 2022 | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | OCTUBRE 2022 |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| Bibliografía | Cotización   | Aprobación   | Adquisición | Adquisición | Catalogación | En Anaqueles | Preparándose para el 2023 |            |             |                 |              |              |
| 11-ene       | 31-ene       | 22-feb       | 11-mar      | 21-abr      | 2-may        | 1-jun        |                           |            |             |                 |              |              |
|              |              |              |             |             |              | Bibliografía | Cotización                | Aprobación | Adquisición | Adquisición     | Catalogación | En Anaqueles |
|              |              |              |             |             |              | 17-may       | 8-jun                     | 4-jul      | 18-jul      | 22-ago          | 23-sep       | 3-oct        |

Se requiere la Bibliografía que aparece en el Programa del Curso

Dispondrán de 10 días hábiles para aprobar las obras cotizadas; que serán adquiridas por Biblioteca

Los proveedores dispondrán de 30 días máximo para entregar las obras adquiridas