

RED DE BIBLIOTECAS LANDIVARIANAS

PROPUESTA DE PLAN DE ADQUISICIONES 2024

ENERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2024	FEBRERO 2024	ABRIL 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
Bibliografía	Cotización	Aprobación	Adquisición	Adquisición	Catalogación	En Anaqueles	Preparándose para el 2025					
8-ene	24-ene	16-feb	1-mar	5-abr	8-abr	13-may						

Bibliografía	Cotización	Aprobación	Adquisición	Adquisición	Catalogación	En Anaqueles
20-may	5-jun	9-jul	25-jul	30-ago	2-sep	4-oct

Se requiere la Bibliografía que aparece en el Programa del Curso

Dispondrán de 10 días hábiles para aprobar las obras cotizadas; que serán adquiridas por Biblioteca

Los proveedores dispondrán de 30 días máximo para entregar las obras adquiridas

